

Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 2024/048	
Amt / Sachgebiet:	Bauamt
Bearbeiter*in:	Häring, Dan
Aktenzeichen:	568
Sitzungstermin:	12.03.2024 GR
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich



Skateanlage für Trendsportzentrum - Vergabe der Bauleistungen

Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten für den 2. BA Skateanlage des Trendsportzentrums wurden nach VOB beschränkt ausgeschrieben. Die Bauleistungen für die Skateanlage sollen an den günstigsten Bieter, die Firma GOODCRETE aus Augsburg, mit einer Angebotssumme 375.878,10 € vergeben werden.

Einleitung:

In der GR-Sitzung vom 20.02.2024 wurden bereits die Bauleistungen für den 1. BA Pumptrack des Trendsportzentrums vergeben. Der geplante Baustart ist am 11.03.2024. Voraussichtliche Fertigstellung des BA 1 ist Mitte April 2024; anschließend erfolgen die Bauleistungen für den BA 2. Die Fertigstellung des BA 2 ist für Ende Juni geplant.

Im 2. Bauabschnitt erfolgen die Arbeiten für die Skateanlage, die Verkehrsflächen sowie die Eingrünung. Die vegetationstechnischen Arbeiten wurden dabei getrennt ausgeschrieben und sollen daher separat vergeben werden.

Frühere Beratungen:

GR 25.04.2023 Vorlage Nr. 502/2023

Sachverhalt:

Aufgrund der Komplexität der Arbeiten wurde die Leistung gemäß VOB beschränkt ausgeschrieben. Die vegetationstechnischen Arbeiten wurden getrennt ausgeschrieben, da dies der Umsetzung des im B-Plan Sport- und Freizeitzentrum gegebenem Pflanzgebot dient. Dieses wurde noch nicht umgesetzt.

Die Ausschreibung der Skateanlage umfasst alle Bereiche der Skateanlage in Ortbetonbauweise, Ausstattungselemente wie Bänke und Sitzelemente. Auch sind entsprechend die Zuwegungen und Erschließungsflächen berücksichtigt worden.

Zur Angebotsabgabe der Skateanlage wurden 6 Firmen aufgefordert. Fristgerecht zur Submission am Freitag, dem 01.03.2024, sind 2 Angebote eingegangen. Die Kostenberechnung der Skateanlage inkl. Zuwegungen liegt bei 480.000 €.

Das günstigste Angebot hat die Firma GOODCRETE aus Augsburg mit einer Angebotssumme von 375.878,10 € abgegeben. Das günstigste Angebot liegt somit 22 % unter unserer Kostenberechnung. Das zweite und teurere Angebot liegt bei 565.974,53 € und damit 17 % über unserer Kostenberechnung und 50 % über dem günstigsten Angebot.

Umweltauswirkungen:

Erhöhung des Versiegelungsgrades im Planungsbereich.
Umsetzung des Pflanzgebotes aus dem bestehenden B-Plan, Sport- und Freizeitzentrum.

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenzusammenstellung Trendsportzentrum					
	Haushaltsmittelanmeldung	Veranschlagte Förderung	Erhalten Förderung	Kostenberechnung	Submission
BA1. Pumptrack	410.000,00 €	230.000,00 €	50.000,00 €	185.000,00 €	175.000,00 €
BA2. Skateanlage *	370.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	480.000,00 €	375.000,00 €
Planungsleitung				85.000,00 €	85.000,00 €
Summe BA1. und BA2.	780.000,00 €	410.000,00 €	230.000,00 €	750.000,00 €	635.000,00 €
Vegetationstechnische Arbeiten B-Plan Sport- und Freizeitzentrum				65.000,00 €	74.000,00 €
*inkl. Gesamter Zuwegung und Erschließung					
Haushaltsbelastung Trendsportzentrum		405.000,00 €			
Vegetationstechnische Arbeiten B-Plan Sport- und Freizeitzentrum		74.000,00 €			

Aufgestellt:
Ehningen, 07.03.2024



Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen: 321 Wertungsuuebersicht Skate
331 Entscheidung uueber Zuschlag Skatepark cert